

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月18日）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599932.htm [单选题]题目:下列关于工程项目综合管理的表述中，正确的是()。选项: A . 项目绩效评价一般是指项目建成后的成果评价 B . 项目绩效评价是一种动态性的评价 C . 定期评价可以对未完成部分的工程的质量、进度、费用进行综合评价 D . 项目工作成果是绩效报告的重要输入内容[单选题]题目:在所有应得到满足的利害相关者中，一个成功的项目管理人员应把()排在名单最前面。选项: A . 合作者与管理层 B . 业主与受损者 C . 顾客与管理层 D . 承包商与业主[单选题]题目:由于人们的修养不同和表达能力的差别，对于同一思想、事物的表达有清楚和模糊之分，这样的沟通障碍属于()。选项: A . 认知障碍 B . 态度、情感和偏见造成的障碍 C . 个性和兴趣障碍 D . 语义障碍[单选题]题目:工程项目范围定义一般采用()方法。选项: A . 工作分解结构 B . 系统分析 C . 专家咨询 D . 单元确认[单选题]题目:在建立工程项目分解结构中，识别项目主要组成部分时应从便于项目实施管理和()等方面考虑。选项: A . 每部分投资均衡 B . 便于命名 C . 可作为独立的交付成果 D . 专业分工明确

击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询工程师在线测试 > > 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 >

> 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > > 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

