

2009年咨询工程师《工程项目组织与管理》每日一练（3月16日）咨询工程师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599933.htm [单选题]题目:工程项目设计应在项目()阶段完成。选项: A . 决策 B . 准备 C . 实施 D . 验收[单选题]题目:参与工程项目管理的各方都有各自的期望，其中咨询部门的主要期望是()。选项: A . 合理的报酬与松弛的工作进度表 B . 工程项目能有很高的利润 C . 合理的报酬与严格的工作进度表 D . 项目产出品或提供的服务质量优良[单选题]题目:工程项目管理的基本原理是()。选项: A . 目标的系统管理 B . 过程控制管理 C . 信息技术管理 D . 目标的系统管理和过程控制[单选题]题目:工程项目目标系统表现为一个()结构。选项: A . 开放的并列 B . 递阶层次 C . 多目标的平行 D . 完整的封闭[单选题]题目:保证项目产品功能特性的过程是()。选项: A . 项目的资金投入过程 B . 项目的销售过程 C . 创造项目产品的过程 D . 项目产品的使用过程

点击进入百考试题论坛查看答案及解析gt.最新热点：2009年注册咨询工程师网络辅导抢先听 > > 2009年注册咨询工程师在线测试 > > 2009年注册咨询工程师考前冲刺各个击破 > > 2009年注册咨询工程师准考证领取时间汇总 > > 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com