

2009年咨询工程师考试组织与管理模拟测试题(6)咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/599/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_599981.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/599/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_599981.htm) 单项选择题 1、沟通方式的选取取决于( )。 A、欲要沟通的对象 B、合同规定 C、提出沟通的一方 D、沟通双方的关系 2、根据施工进度的开工及延期开工的有关规定，对延期开工的通知没有否决权的是( )。 A、发包人 B、承包人 C、监理工程师 D、设计单位 3、招标人和投标人在招标投标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉，是招标投标管理的( )。 A、公正原则 B、公平原则 C、诚实信用原则 D、独立原则 4、工程项目( )的资源消耗对整个工程项目总体投资的影响程度是最主要的。 A、决策阶段 B、准备阶段 C、实施阶段 D、试生产及竣工验收阶段 5、在下列工程项目的管理模式中，PM方式和PMC方式属于( )。 A、委托咨询公司协助业主进行项目管理 B、交钥匙模式 C、由专业机构进行项目管理 D、建造运营移交模式 6、实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定，对其分包工程的质量向总包单位负责，总包单位对分包工程的质量承担( )。 A、连带责任 B、违约责任 C、违法责任 D、赔偿责任 7、咨询工程师是工程项目投资业主进行项目管理的助手和参谋，下列不属于其对工程项目管理的目的是( )。 A、保障委托方实现其对工程项目的预期目标 B、按合同规定取得合法收入 C、为咨询工程师的自身创造良好的社会声誉 D、保证工程项目建成后在项目功能与质量上达到设计标准 8、虚拟建设概念的表述错误的是( )。 A、设计和施工相结合 B、虚拟建设由日本提出 C、通过电子技术进行沟通 D、业主方、工程项目

管理方、设计方、供货方横向联系的管理技巧 9、投标保证金一般不得超过投标总价的( )。 A、 2% B、 1% C、 0.5% D、 1.5% 10、在项目团队内部的沟通中，不是项目团队成员主要的沟通要求有( )。 A、 责任 B、 义务 C、 决策要求 D、 项目进展情况 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)