

2010年咨询工程师《方法与实务》辅导练习一咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600012.htm

1、下列项目与项目决策分析与评价之中的项目一词含义相符的是()。 A. 希望工程 B. 三峡工程 C. 五个一工程 D. 价值工程

2、一个建设项目从投资意向开始到投资终结的全过程，大体分为四个阶段。其中，()的工作是投资项目的首要环节和重要方面，对投资项目能否取得预期的经济、社会效益起着关键作用。 A、项目策划和决策阶段 B、项目实施前的准备工作阶段 C、项目实施阶段 D、项目建成和总结阶段

3、项目决策遵循的原则是()。 A、科学化、民主化 B、方法要科学、合理并多方法验证 C、分析要逻辑化、有说服力 D、全面准确地了解和掌握决策分析与评价有关的资料数据

4、项目决策分析与评价的目的是()。 A、为项目决策提供科学的可靠依据 B、选择符合国家经济和社会发展的需要的项目 C、选择具有市场竞争力的项目 D、多方案比选以选择最优项目

5、()阶段研究的重点是投资环境分析，鉴别投资方向，选定建设项目。 A、投资机会研究阶段 B、编制项目建议书阶段 C、初步可行性研究阶段 D、可行性研究阶段

6、项目分析与评价的项目建议书论证的重点是()。 A、市场预测及技术分析 B、项目的必要性和可行性 C、项目的经济效益 D、宏观经济条件

7、项目可行性研究为项目审定提供了()。 A、概略投资建议 B、总体轮廓设想 C、全面决策依据 D、内部条件分析

8、决策分析与评价的最基本要求是()。 A、项目决策科学化、民主化 B、方法要科学、合理并多方法验证 C、分析要逻辑化、有说服力 D、全面准确地了解

和掌握决策分析与评价有关的资料数据 9、为保证决策的准确性，关于决策方法应做到：()。 A、要注意方法的科学性、合理性 B、根据不同情况选择不同的方法 C、通过多方法进行验证 D、A B C 10、对包括较多难以量化的抽象因素(如社会因素、心理因素、道德因素等)的决策问题进行分析时采用的方案评价与选择的方法是()。 A、经验判断法 B、数学分析法 C、试验法 D、综合评分法 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com