

2010年咨询工程师：组织管理强化练习题（10）咨询工程师
考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600110.htm 特别推荐：gt.>.百考试题网校

2010年注册咨询工程师考前网上辅导招生简章1、沟通方式的选取取决于（）A、欲要沟通的对象B、合同规定C、提出沟通的一方D、沟通双方的关系2、根据施工进度的开工及延期开工的有关规定，对延期开工的通知没有否决权的是（）A、发包人B、承包人C、监理工程师D、设计单位来源

：www.100test.com3、招标人和投标人在招标投标过程中，应自主决策，不受外界任何因素的干涉，是招标投标管理的（）A、公正原则B、公平原则C、诚实信用原则D、独立原则4、工程项目（）的资源消耗对整个工程项目总体投资的影响程度是最主要的。A、决策阶段B、准备阶段C、实施阶段D、试生产及竣工验收阶段5、在下列工程项目的管理模式中，PM方式和PMC方式属于（）A、委托咨询公司协助业主进行项目管理B、交钥匙模式C、由专业机构进行项目管理D、建造-运营-移交模式答案：1：A 2：B 3：D 4：A 5：C 编辑推荐其他

四科强化练习题汇总：2010年咨询工程师咨询概论强化练习题16篇汇总 2010年咨询工程师政策规划强化练习题16篇汇总 2010年咨询工程师方法与实务强化练习题14篇汇总 2010年咨询工程师决策分析与评价练习题16篇汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com