

2010年咨询工程师政策与发展规划练习题（8）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600133.htm

1、PERT和CPM的最根本区别是()。A.CPM的工作逻辑关系肯定，PERT的工作逻辑关系不确定B.CPM使用最大可能工作时间估计，PERT使用加权平均时间估计C.CPM的工作必须进行，PERT的某些工作可以不进行D.CPM不允许存在回路，PERT中可以存在回路2、编制资源计划的基本依据是()。A.范围说明书B.进度计划C.WBS百考试题 - 全国最大教育类网站(www . Examda. com)D.资源储备说明3、采用单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是()。A.计算工程量的方法不同B.计算直接工程费的方法不同C.计算利税的方法不同百考试题论坛D.计算其他直接费、间接费的方法不同4、工具用具使用费属于()。A.直接费B.措施费C.其他费用D.企业管理费5、不列不属于质量计划内容的是()。A.明确各层次的质量目标和质量管理职能B.明确各层次之间的配合和接口C.确定和提供制定质量计划所需的资源D.明确记录和收集、报告数据的标准表格答案：1.B 2.C 3.B 4.D 5.C

编辑推荐：咨询工程师政策与发展规划练习题（7）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com