

2010年咨询工程师：工程咨询概论强化练习题（8）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600173.htm

1．咨询工程师在进行合同管理中要特别注意 A．工程现场管理 B．工程施工量的测量方法 C．工程实施过程中发生的变更、索赔 D．工程信息的流通

2．关于监理规划和实施说法正确的是（ ）。 A．监理规划应做到具体，具有可操作性 B．监理规划是用来指导监理工作的实施方案 C．无论什么规模的项目的监理规划都无法直接应用于监理工作 D．有些

监理项目，只需编制监理规划，不需要监理实施细则

3．生产装置的运行准备应在（ ）就绪。 A．竣工验收前 B．竣工验收后 C．项目后评价前 D．竣工验收中

4．项目的跟踪评价是（ ）对正在建设、尚未完工的项目进行评价。 A．项目业主 B．政府部门 C．投资或项目管理部门 D．金融组织

5．投资项目由项目建设转入项目生产、使用和运营的标志是（ ）。 A．监测评价 B．竣工验收 C．试生产 D．生产运营准备

答案：1.C 2.B 3.A 4.C 5.B

特别推荐：>>百考试题网校

2010年注册咨询工程师考前网上辅导招生简章 强化练习集锦：工程咨询概论强化练习题（7） 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com