

2010年咨询工程师：决策分析与评价练习题（13）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600178.htm 特别推荐：gt.>.百考试题网校

2010年注册咨询工程师考前网上辅导招生简章 1、在建筑安装工程概预算中，材料预算价格是指材料由其来源地运到()的价格。A、施工工地B、施工操作地点C、施工工地仓库后出库D、施工工地仓库2、与工程采购不同，货物采购合同签订后要实行()A、召开厂商协调会B、催交来源

: www.examda.comC、现场监造D、包装和运输3、项目团队最佳状态时期是()A、磨合阶段B、规范阶段C、休整阶段D、表现阶段4、工程项目质量管理中，工程()阶段的工作质量是整个工程项目的关键。A、前期B、设计C、施工D、竣工5、确定某一项目的管理组织结构时最直接因素是公司的()A、项目组织B、人员配置C、项目目标来源：考试大D、项目管理方式答案：1：C 2：B 3：D 4：A 5：D 编辑推荐其他四科强化练习题汇总：2010年咨询工程师咨询概论强化练习题16篇汇总 2010年咨询工程师政策规划强化练习题16篇汇总 2010年咨询工程师组织管理强化练习题16篇汇总 2010年咨询工程师方法与实务强化练习题14篇汇总 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com