

2010年咨询工程师：组织管理考点练习（11）咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_600185.htm

1. 合同管理从()开始，一直到合同履行结束。A. 合同签订B. 合同谈判C. 合同方案设计D. 发出中标通知书 答案：B

2. 属于工程承包合同必备条款的是()。A. 竣工验收条款B. 双方相互协作条款C. 技术资料条款D. 工程质量条款 答案：D

3. 下列不属于承包人义务的是()。A. 平整施工场地B. 向工程师提供进度统计报表C. 提供非夜间施工用的照明D. 负责施工场地的安全保卫 答案：A

4. 下列关于质量保修和竣工决算的说法中，不正确的是()。A. 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告B. 发包人收到竣工结算报告和资料后28天内进行核实 百考试题C. 承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付给发包人D. 发包人应当在质量保证期满后28天内，将剩余保修金和利息返还给承包人 答案：D

5. 利用香蕉曲线图不能实现的是()。A. 分析进度产生偏差的原因B. 合理安排进度计划C. 比较实际进度与计划进度D. 预测后续工程进度 答案：A

编辑推荐：2010年咨询工程师组织管理强化练习题16篇汇总 咨询工程师组织管理考点练习（10）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com