

咨询工程师考试：投资项目周期划分咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/600/2021\\_2022\\_\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_A2\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c60\\_600195.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/600/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_600195.htm)

在国际上，由于各个国际组织、金融机构和一些国家的投资体制、投资运行模式和工作程序不同，对项目周期的阶段划分也不尽相同。考试\*大\*现将联合国工业发展组织、国际金融组织、欧盟及我国的项目周期划分与管理介绍如下：[www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM)考试就到百考试题

1. 联合国工业发展组织从资金投入产出循环的角度，将项目周期划分为三个时期：投资前时期、投资时期和生产时期。采集者退散
2. 世界银行从贷款流转、使用与管理角度，将项目周期细化为六个工作阶段。包括项目立项、项目准备、项目评估、谈判与董事会批准、项目执行和监督以及项目后评价。
3. 欧盟从投资决策机制的角度，把项目周期分为规划、选项、评估、融资、实施、后评价六个阶段。六个阶段的划分依据是：发展战略文件、预可行性研究、可行性研究、项目融资建议书、工程进度及监测报告、总结评价报告和专题报告。考amp.工程咨询将在决策过程的各个阶段中，为出资人项目管理提供服务。[www.Examda.CoM](http://www.Examda.CoM)考试就到百考试题
4. 我国根据投资管理体制和项目建设程序，对投资项目周期作如下划分和界定。来源：考试大的美女编辑们

(1) 前期阶段。政府投资项目从项目策划起，到批准可行性研究报告为止。这个阶段的主要工作有：编审项目建议书（或初步可行性研究报告）和可行性研究报告，咨询评估，最终决策项目和方案。企业投资项目从项目策划到项目申请报告核准止，主要工作有：项目规划，勘察，进行集会研

究和可行性研究，编制项目申请报告，咨询评估等。百考试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) (2) 准备阶段。从项目可行性研究报告或项目申请报告批准、核准起，到项目正式开工建设为止。主要工作有：工程设计、筹资融资、对外谈判、招标投标、签订合同、征地拆迁及移民安置、施工准备（场地平整、通路、通水、通电）。(3) 实施阶段。从投资项目的主体工程破土动工起，到工程竣工交付运营止。主要工作：建筑工程施工、设备采购安装、工程监理、合同管理、生产准备、试生产考核、竣工验收等。百考试题论坛 (4) 运营阶段。从项目竣工验收交付使用起，到运营一定时期（非经营性项目）或回收全部投资（经营性项目）为止。主要工作：正常生产运营、项目后评价（运营3-5年之后）、偿还贷款、更新改造等。来源：考试大 在项目周期全过程及各个阶段，工程咨询单位围绕特定工作内容和委托方要求开展业务活动。来源：www.100test.com 编辑推荐：咨询工程师考试：项目管理层次与工程咨询 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)