

造价相关知识模拟练习题及答案（二）造价工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/602/2021_2022__E9_80_A0_E4_BB_B7_E7_9B_B8_E5_c56_602661.htm (C)1. 在下列费用中

，可能采用包干制进行成本控制的是（ ）。 A．材料费 B．
施工机械使用费 C．现场经费 D．技术措施费 (B)2. 为了有效地
地进行成本控制，应当（ ）。 A．将工期和成本分别进行控制
B．将工期和成本进行同步控制 C．先进行工期控制，再
进行成本控制 D．先进行成本控制，再进行工期控制 (B)3. 项目
成本核算对象就近（ ）划分。 A．单项工程 B．单位工程
C．分部工程 D．分项工程 (D)4. 项目成本核算应坚持“三同
步”原则，其含义是（ ）三者同步进行。 A．施工进度计划
、施工产值统计、实际成本归集 B．施工进度计划、施工计
划成本、实际成本分析 C．施工形象进度、施工计划成本、
实际成本分析 D．施工形象进度、施工产值统计、实际成本
归集 (C)5. 利用借贷记账法和收支全面核算的综合特点，按项
目施工成本和收支范围组织项目施工成本核算的方法是（ ）
。 A．表格核算法 B．财务核算法 C．会计核算法 D．综合核
算法 (A)6. 表格核算法的特点是（ ）。 A．便于操作、格式自
由 B．格式自由、核算严密 C．核算严密、逻辑性强 D．逻辑
性强、便于操作 (D)7. 在采用连环替代法进行因素分析时，（
）。 A．以各因素的计划数为基础，每次以一个因素的实际
数替换计和，其余因素仍为计划数 B．以各因素的实际数为
基础，每次以一个因素的计划数替换实际数，其余因素仍为
实际数 C．以各因素的实际数为基础，逐项以各因素的实际
数替换计划数，每次替换后实际数就保留下来，直到所有实

际数都被替换为计划数为止 D . 以各因素的计划数为基础 , 逐项以各因素的实际数替换计划数 , 每次替换后实际数就保留下来 , 直到所有计划数都被替换为实际数为止 (B)8. 按管理岗位将项目施工成本计划总支出分解成若干分项指标 , 是 () 的职责。 A . 公司主管经理 B . 项目经理 C . 成本会计 D . 预算人员 (C)9. 在下列内容中 , 属于成本会计职责的是 () 。 A . 制定考核方法和奖惩办法 B . 对对外分包结算进行审核 C . 开展项目施工成本核算 , 保证款项的合理规范、真实和准确 D . 计算各岗位的成本考核收入 , 保证岗位成本考核的总额不大于计划总支出 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com