

2009年监理工程师建设工程基本理论与相关法规冲刺习题（4）
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/603/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_603670.htm 练习题1．木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据（ ）得出的结论。A．主观概率的演绎法B．主观概率的归纳法C．客观概率的演绎法D．客观概率的归纳法2．由于（ ）重复出现的概率较大，表现出某种规律性，因而人们可能较成功地预测其发生的概率，从而相对容易采取防范措施。A．纯风险来源：考试大B．技术风险C．基本风险D．投机风险3．建设工程风险大主要表现在（ ）。A．实施阶段的投机风险大B．风险因素和风险事件多C．风险因素和风险事件的发生概率大D．风险因素和风险事件的损失后果较为严重E．同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的4．在系统识别建设工程风险与合理地作出风险对策决策之间起着重要桥梁作用的是（ ）。A．风险管理来源：考试大B．风险评价C．损失控制D．风险调查5．在建设工程风险事件发生前，风险管理的目标有（ ）。A．使实际损失最小B．使潜在损失最小C．减少忧虑及相应的忧虑价值D．承担社会责任E．满足外部附加义务6．不属于风险识别特点的是（ ）。A．个别性B．主观性C．复杂性D．可行性7．风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别（ ）的结果。A．个别性和主观性B．个别性和复杂性C．主观性和复杂性D．复杂性和相关性8．建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（ ）进行分解。A．结构体系B．组成内容来源：考试大C．风险

管理的组织结构D．风险管理的工作结构9．在下图所示的建设工程风险识别过程中，编号 的方框内工作内容为（ ）。A．识别建设工程风险因素、风险事件及后果B．建立建设工程风险清单C．建设工程风险分解D．建立初始风险清单10．属于建设工程风险识别方法的有（ ）。A．损失控制法B．预防计划法C．初始清单法D．经验数据法E．风险调查法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com