

2009年监理工程师建设工程基本理论与相关法规冲刺习题（6）
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/603/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_603673.htm

练习题1．下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（ ）。A．监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制B．监理规划由总监理工程师批准实施来源：www.examda.comC．监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面D．监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系

2．建设工程监理规划在监理工作中起着重要的作用，下述对监理规划作用的表述中不正确的是（ ）。A．监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作作出全面、系统的组织和安排B．监理规划的作用之一是政府建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据，是监理单位在设立、定级、升级时应提交的主要资料之一C．监理规划应当能够为业主监督监理合同的履行提供依据D．监理单位对项目监理机构的工作进行考核，其主要依据之一就是监理规划

3．就监理单位内部而言，监理规划的主要作用表现在（ ）。A．为承揽监理业务服务来源：考试大B．指导项目监理机构全面开展监理工作C．作为内部考核的依据D．作为业主确认监理单位履行合同的依据E．作为内部重要的存档资料

4．监理规划除基本作用外,还具有（ ）等方面的作用。A．指导项目监理机构全面开展监理工作B．监理单位内部考核依据来源:百考试题网C．监理单位的重要存档资料D．业主确认监理单位履行监理合同的依据E．政府建设主管机构对监理单位监督管理的依据

5．建设工程监理规划的

具体内容应具有针对性，其针对性应反映不同工程在（ ）等方面的不同。A．工程项目组织形式来源：www.examda.comB．监理规划的审核程序C．目标控制措施、方法、手段D．监理规划构成内容E．监理规划的表达方式6．建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划（ ）的编写要求。A．具体内容应具有针对性B．应当遵循建设工程运行规律C．一般宜分阶段编写D．应由总监理工程师主持编写7．监理工程师对质量控制的技术措施是（ ）。A．审核施工单位质量保证体系B．完善技术管理目标控制分工，落实技术控制责任C．制定协调控制程序来源：考试大D．考虑工程技术要求，合理确定建设工程组织管理模式8．项目监理机构应建立的内部管理制度是（ ）。A．劳动合同管理制度B．监理责任保险制度C．施工图纸会审及设计交底制度D．监理工作日志制度9．建设工程监理规划的审核应侧重于（ ）是否与合同要求和业主建设意图一致。A．监理范围、工作内容及监理目标B．项目监理机构结构C．投资、进度、质量目标控制方法和措施D．监理工作制度www.Examda.CoM10．对监理规划的审核。其审核内容包括（ ）。A．依据监理合同审核监理目标是否符合合同要求和建设单位建设意图B．审核监理组织机构、建设工程组织管理模式等是否合理C．审核监理方案中投资、进度、质量控制点与控制方法是否适应施工组织设计中的施工方案D．审查监理制度是否与工程建设参与各方的制度协调一致11．在监理规划编制完成后应当对（ ）进行审核。A．监理工作内容和目标B．监理工作依据C．项目监理机构结构D．投资、进度、质量控制方法E．监理设施百考试题论坛 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com