

2002年建设工程监理基本理论与相关法规试卷（八）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/603/2021\\_2022\\_2002\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_BB\\_BA\\_c59\\_603703.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/603/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_603703.htm) 71 对于一个确定的组织来说，其管理跨度与( )等因素有关。 A．管理者的素质 B．被管理者的素质 C．管理层次 D．需要协调的工作量 E．组织的目标

75．在下列内容中，( )是监理规划编写的依据。 A．工程项目外部环境调查研究资料 B．各种监理依据 C．业主的正当要求 D．承包单位的正当要求 E．工程实施过程中输出的有关工程信息

76．在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括( )等内容。 A．目标分解 B．工作流程与措施 C．风险分析 D．动态比较或分析 E．控制表格

77．《中华人民共和国建筑法》规定，工程监理单位( )，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)