

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习98二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/606/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_606615.htm

1. 根据《建设工程施工合同示范文本》规定，下列分别属于发包人和承包人义务的是()。 A. 提供具备施工条件的施工场地和办理施工许可证 B.

. 提供具备施工条件的施工场地和负责工地的安全 C. 办理施工许可证和组织工程验收 D. 负责对分包人的管理和组织设计单位进行设计交底

2. 根据《建设工程施工合同示范文本》，下列关于工程进度管理的论述正确的是()。 A. 承包人提交的施工组织设计，应由发包人予以确认或提出修改意见 B. 工程进度与经过确认的进度计划不符时，承包人可以提出改进措施，其措施费由发包人承担 C. 中间交工工程的范围和竣工时间，由双方在专用条款内约定 D. 发包人在收到竣工验收报告14天内不组织验收，则视为竣工验收报告已经被认可

3. 根据《建设工程施工合同示范文本》规定，下列关于工程质量控制的论述正确的是()。 A. 工程师可以随时对施工过程进行检查，但应在专用条款中约定影响施工正常进行的条款 B. 工程具备隐蔽条件，应在隐蔽前48小时以书面形式通知工程师验收 C. 由于工程师未参加中间验收，但工程师提出重新检验的要求时，承包人应予以配合，检验的费用由发包人承担 D. 工程竣工验收未通过，发包人可以提前使用，并由承包人进行修复

4. 根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定，分别属于承包人和专业工程分包人的责任或工作的是()。 A. 向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件等和按照合同的约定，完成规定的

设计内容 B . 确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工和接受工程师的直接指令 C . 转发发包人或工程师的指令和保证分包工程所需场地的通道畅通 D . 为分包人从事危险作业的人员交付保险费用和分包人为承包人进入施工现场提供方便条件

5 . 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定,下列分别属于承包人和分包人义务的是()。 A . 组建与工程相适应的项目管理班子和未经承包人允许不得擅自与发包人建立工作联系 B . 组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作和负责工程测量定位 C . 向分包人提供相应的工程资料 and 满足劳务作业所需的能源供应等 D . 科学安排作业计划和投入足够的人力、物力,保证工期和加强现场管理,做到文明施工

6 . 合同签订以后,合同中各项任务的执行要落实到具体的项目经理或者项目参与人员上,对于施工合同的执行情况进行跟踪,其中施工合同的跟踪的含义是()。 A . 承包单位的合同管理职能部门对项目经理的(百考试题)合同履行情况进行跟踪 B . 业主或工程师对项目经理的合同履行情况进行跟踪 C . 项目经理对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比 D . 业主或工程师对合同计划的执行情况进行跟踪、检查与对比

7 . 费用控制的主要条款不包括()。 A . 工期预付款 B . 工程进度款 C . 竣工结算 D . 风险预留金

8 . 施工方信息管理的任务不包括()。 A . 为预测和决策提供依据 B . 实现项目管理信息化 C . 信息的组织 D . 设置信息中心

9 . 建设工程(百考试题)项目需要处理大量的数据,在当今时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理,其核心的技术是()。 A . 互联网 B . 基于网络的信息处理平台 C . 网站 D . 计算机

10 . 施工文件档案管理的内容不包括工程()

。 A . 施工技术管理资料 B . 质量控制文件 C . 竣工图 D . 施工图
1 . B 2 . C 3 . B 4 . A 5 . A . C 7 . D 8 . C 9 . B 10 . D
把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看工程施工管理资料
gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校
二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，
各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com