

D级:IPMP国际项目管理认证考试试题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/61/2021_2022_D_E7_BA_A7_IPMP_E5_c41_61859.htm 试题2：选择题（每小题1分，共50分）（特别说明：1~10题为多选题，错选、漏选或多选均不得分；11~50题为单选题）

1. 以下哪些内容是项目的属性。 a) 独特 b) 多目标 c) 无限 d) 冲突
 2. 以下哪些是质量成本的内容。 a) 测试费用 b) 评审费用 c) 修改费用 d) 检查费用
 3. 项目论证与项目后评价的区别主要是： a) 方法不同 b) 时间地点不同 c) 原则不同 d) 目的不同
 4. 以下哪些是项目工作相互关系的内容： a) 逻辑关系 b) 组织关系 c) 产品结构关系 d) 外部制约关系
 5. 工期优化的主要方法包括： a) 强制缩短 b) 调整工作关系 c) 关键路径的转移 d) 延长工期要求
 6. 以下哪些是解决冲突经常采用的方法： a) 回避 b) 妥协 c) 转移 d) 预防
 7. 项目的实例是： a) 管理一个公司 b) 开发一种新的计算机 c) 提供技术支持 d) 召开一次会议
 8. 以下哪些方法是项目进度管理经常使用的方法： a) 关键路径方法 b) 甘特图 c) 控制图 d) 组织结构图
 9. 项目进度计划的输出形式包括： a) 资源负荷图 b) 甘特图 c) 网络图 d) 费用累积曲线
 10. 项目论证包括： a) 机会研究 b) 详细可行性分析 c) 项目评估 d) 项目后评价
- 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com