

奥运网球中心调整为新建场馆 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/61/2021_2022__E5_A5_A5_E8_BF_90_E7_BD_91_E7_c41_61891.htm 昨天，北京市2008工程建设指挥部发布了奥运工程建设的最新“进程表”。新建奥运场馆由原来的11个增加到12个，奥林匹克网球中心从原来的临建场馆调整为新建场馆。目前，12个新建场馆已经全部开工，“鸟巢”将于年底前完成所有钢结构工程。此外，首都机场的东扩规划和3号航站楼的新建工程都进展顺利，预计将于明年底前竣工。届时，首都机场的年货运吞吐量将由现在的78万吨增加到180万吨，年旅客吞吐量由现在的3500万人次提高到6000万人次。昨天，从市“08”工程指挥部获悉，现将奥林匹克网球中心由原来的临建场馆调整为新建场馆，在奥运会结束后，不会被拆除。相关负责人告诉记者，这一场馆性质调整的决定是在有关部门充分考虑了场馆的赛后利用后做出的，这一场馆的留存不仅可以丰富本市北部社区居民的社区文化体育生活，而且通过奥运比赛留下的网球文化遗产也将在民众中发扬，成为老百姓喜爱的体育项目，而这一场馆正好为他们提供最佳场地。市“08”工程指挥部发布的最新奥运工程建设“进程表”显示，12个奥运新建场馆已全部开工建设。目前，“鸟巢”（国家体育场）主要进行钢结构的安装工作，计划7月底开始主钢结构的合拢准备工作，年底前完成所有的钢结构工程。“水立方”（国家游泳中心）的主钢结构安装及卸载已基本完成，目前正在进行膜结构的安装，计划在今年底完成。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com