

迪拜塔装修老板谈“合同噩梦” PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/611/2021\\_2022\\_\\_E8\\_BF\\_AA\\_E6\\_8B\\_9C\\_E5\\_A1\\_94\\_E8\\_c57\\_611877.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/611/2021_2022__E8_BF_AA_E6_8B_9C_E5_A1_94_E8_c57_611877.htm) 内部装修企业“德帕公司”（Depa）说，“迪拜塔”（Burj Dubai）的装修工作是一场“后勤噩梦”。建筑内部装修巨头“德帕公司”承认，世界上最高建筑物“迪拜塔”的内部装修工作是一场“后勤噩梦”。他们将来将不会接手类似的项目。“德帕公司”的老板向媒体揭示了这幢建筑物令人头痛的装修工作。他们在105个楼层布署了2000名工人。这幢建筑物在九月份完工后，其高度将达到818米。“德帕公司”的CEO莫罕纳德·斯韦德说：“挑战的部分是后勤工作。”斯韦德在2006年赢得了价值为6亿美元的合同，负责近1,000套住房和服务空间包括走廊和升降机大厅的装修工作。他说：“在接手这个项目之初，我们就认为这是一场噩梦。它影响你的工作效率。”斯韦德说按照合同的安排，装修工作是在今年9月9日完成，这天将举行“迪拜塔”竣工仪式。他说，最大的挑战是协调分布于一个巨大的区域的劳动力和运送材料。他说：“实际上有很多问题。但我们正在努力应对这些问题，并且将按时完工。”他说：“在一天的工作结束时，你要花费时部集合工人；工人想去休息要花时间；上洗手间也要多花时间，这就损失了许多生产效率。你能想象有2,000名工人分布在这幢建筑物内？”他说：“你必须向各个楼层运送材料，并且，在这幢楼里，还有其他的承包商在工作。这种工作是富于挑战性的。从我们的角度考虑，我认为我们不会再接手这种工作。”斯韦德说，在建筑物内没有工人睡眠的地

方，并且对这幢一英里半高的建筑的最高楼层的计划安排无把握。有人推测它将是办公室、公共空间或餐馆。“德帕公司”正在装修的是这幢建筑物的中部楼层（第12层至117层），位于“亚马尼旅馆”（Armani）的上方和建筑物上部的办公室空间之下。斯韦德说，他不谈其他的承包商能否在9月9日的开张日期按时完成这幢建筑物的工作。他说：“我们没有管理这幢建筑物的全部工作，我们只管内部装修。我不谈电气设备安装、建筑工作或景观工作。我们的工作将按时完成。”“德帕公司”在全世界雇用了2,200名工人。它在2008年的收入增长40个百分点，获利润5.36亿美元。100TEST独家编译据“阿拉伯商业网站”，转载请注明100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)