

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题（一）二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/617/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_617782.htm 参考答案一、单项选择题(共70题。每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1．编制可行性研究报告属于建设工程全寿命周期的()的工作。A．使用阶段 B．决策阶段 C．设计阶段 D．实施阶段

2．我国建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年，至()年2月27日止。A．3，2006 B．6，2009 C．5，2008 D．5，2007

3．某公司承接了某工厂新建厂区的建设任务，公司针对该厂区建设所编制的施工组织设计应属于()。A．施工规划 B．单位工程施工组织设计 C．施工组织总设计 D．分部分项工程施工组织设计

4．()的项目管理是项目的核心。A．总承包方 B．业主方 C．施工方 D．监理方

5．施工方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于施工方本身的利益和()。A．业主方的利益 B．总承包方的利益 C．社会的利益 D．项目整体利益

6．控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和()。A．施工措施 B．资源分配措施 C．技术措施 D．人力措施

7．在建设工程项目管理的内涵中，“项目策划”指的是目标控制前的一系列()。A．施工组织设计工作 B．计划和协调工作 C．组织和管理的工作 D．筹划和准备工作

8．旁站监理人员发现施工活动已经或可能危及工程质量时，应及时向监理工程师或总监理工程师汇报，由()下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。A．监理员 B．监理工程师 C．总监理工程师 D．政府质量监督人员

9．监理单位“三控”、“两管”

”、“一协调”中的“三控”不包括()。A．投资控制 B．质量控制 C．进度控制 D．安全控制

10．设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于()和设计方本身的利益。A．业主方的利益 B．施工方的利益 C．项目的整体利益 D．项目的投资目标

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com