

2002年监理工程师建设工程合同管理真题（四）监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022_2002_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_619482.htm 32 . 我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担原则之一为()。

A 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 B . 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 C . 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险、支付保险费用 D . 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险、支付保险费用

33 . 发包人将其批量采购的塑钢窗运抵现场与承包人共同清点后存入承包人仓库，承包人在使用前抽样检验认为合格后投入使用。施工过程中发现其中5个塑钢窗制造质量出现较大问题，承包人按照工程师的指示将其拆除并重新安装。工程师对此事件处理的方案为()。

A . 费用和工期损失均由承包人承担 B . 补偿费用顺延合同工期 C . 补偿费用但不顺延合同工期 D . 顺延合同工期但不补偿费用

34 . 《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。

A . 增加合同中约定的工程量 B . 删减承包范围的工作内容交给其他人实施 C . 改变承包人原计划的工作顺序和时间 D . 更改工程有关部分的标高

35 . 在施工合同履行过程中，()是错误的。

A 工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认 B . 加工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48小时不答复，应视为承包人要求被确认 C . 承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议 D . 承包人对工程师的错误指令不承担责任

36 . 为了保

证工程质量，《建设工程施工合同》规定()的最低质量保修期限为5年。 A．地基基础工程 B．防水工程 C．给水管道工程 D．设备安装工程

37．在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，()是错误的。 A．工程师可以拒绝验收 B．承包人承担由此发生的费用 C．承包人可暂时存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的 D．由此造成工期延误不予顺延

100Test 下载频道
开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com