

北京加大协调力度确保重点工程建设顺利实施 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/62/2021_2022__E5_8C_97_E4_BA_AC_E5_8A_A0_E5_c41_62877.htm 北京市政府召开第125次市长办公会议，听取今年上半年北京市重点工程建设进展情况的汇报，研究推进下半年重点工程建设工作。会议要求，要进一步加大协调力度，确保重点工程建设顺利实施。北京市委副书记、市长王岐山主持会议。北京市今年共确定重点建设项目五大类146项，其中续建90项，新开工56项，计划竣工30项。截至7月底，实现新开工程26项，竣工2项；完成投资337.6亿元，占全年计划投资的40.7%，建设与投资进度基本实现了年初计划目标，建设质量和施工安全处于受控状态。在续建项目中，21项奥运项目建设进度均符合倒排工期要求；轨道交通工程及配套项目按计划实施；奥运设施周边道路、城市道路完成投资良好；市政公用设施建设项目正在积极推进；4项卫生医疗设施和6项文化教育设施等社会事业项目进展顺利；中关村软件园、生命医疗园和环保示范园等产业续建项目进展平稳。会议认为，今年上半年重点工程建设好于去年同期，完成投资同比增长12.7个百分点。难点主要集中在征地拆迁，要进一步加大协调力度，提高协调层次，对难以协调的突出问题，要及时进行专项调度，予以重点突破，保障重点工程的顺利实施。会议指出，北京市的重点工程建设与举办奥运会密切相关，关系着实现“新北京、新奥运”的战略构想。奥运对北京既是机遇，又是挑战，同时也存在着风险，各部门、各区县、各行业和各级领导干部，必须保持清醒头脑，坚持“节俭办奥运、廉洁办奥运”的方针

，抓住机遇，迎接挑战，规避风险，高质量建设好北京市的重点工程，为举办“有特色、高水平”奥运会打下坚实的基础。会议强调，要按照“安全、质量、功能、工期、成本”五统一原则，抓好重点工程建设。要进一步加强基础工作，认真总结经验，不断完善制度。管理是无限的，信任不能代替监督，要把好人、财、物管理关，在重点工程建设中全面加强审计监督，防止滋生腐败现象。奥运工程和相关配套项目全国瞩目，各级领导干部要时刻绷紧“节俭办奥运、廉洁办奥运”这根弦，不负众望，为实现中华民族的百年梦想，办好奥运会做出扎扎实实的努力。会议还研究了其他事项。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com