

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习110二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/633/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_633584.htm 场景 某工程包含两个单项

工程，分别发包给甲、乙两个承包商。在施工中发生如下事件。事件一：该工程签约时的计算工程价款为1000万元，该工程固定要素的系数为0.2；在结算时，各参加调值的品种，除钢材的价格指数增长了10%外均未发生变化，钢材费用占调值部分的50%。事件二：混凝土工程当年六月开始施工，当地气象资料显示每年七月份为雨期，在此期间承包商由于采取防雨排水措施而增加费用1.5万元；另由于业主原因致使工程在八月份暂停一个月。承包商拟提出索赔。事件三：工程竣工后，发包人在收到甲递交的竣工结算报告及资料后2个月还没支付结算价款；发包人认可竣工验收报告已经1个月，但乙一直未提交完整的竣工结算报告及资料。根据场景，回答下列问题：1. 针对事件一，在工程动态结算时，采用调值公式法进行结算需要做好（ ）等工作。A. 确定调值品种 B. 确定调值幅度 C. 商定调整因素 D. 确定考核地点和时间 E. 确定价格调值系数 2. FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括（ ）。A. 开工时的市场价格 B. 政府指定的价格 C. 基准时期的市场价格 D. 工程价款结算时的指令价格 E. 特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格 3. 针对事件二，承包商可索赔（ ）。A. 防雨排水措施增加量 B. 不可辞退工人窝工费 C. 材料的超期储存费 D. 延期一个月应得利润 E. 增加的现场管理费 4. 针

对事件三，以下说法正确的有（ ）。 A．发包人应按银行同期存款利率向甲支付拖欠的利息，并承担违约责任 B．甲可与发包人协议将工程折价，并从工程折价的价款中优先受偿 C．甲可以申请法院将工程依法拍卖，并从拍卖的价款中优先受偿 D．若发包人要求交付工程，乙承包商应当交付 E．若发包人不要交付工程，乙承包商应承担保管责任

5．索赔证据的基本要求是（ ）。 A．真实性 B．及时性 C．全面性 D．关联性 E．科学性

6．常见的索赔证据主要有（ ）。 A．工程各项会议纪要 B．发包人或工程师签认的签证 C．投标前发包人提供的参考资料和现场资料 D．工程核算资料，财务报告等 E．质量检验书

7．索赔成立的前提条件有（ ）。 A．与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 C．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 D．由于监理工程师对合同文件的歧义解释，技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间，费用的增加 E．发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

8．当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效证据的包括（ ）。 A．招标文件中的投标须知 B．施工会议纪要 C．招标阶段发包人对承包人质疑书面解答 D．检查和试验纪录 E．工程师书面命令

答案：1．ACD 2．CE 3．BCE 4．BCDE 5．ABCD 6．ABCD 7．ABC 8．BDE

把二级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看工程施工管理资料gt. 更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开

通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com