

09年一级建造师项目管理试题与答案及解析(1)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/634/2021\\_2022\\_09\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_c54\\_634164.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/634/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_634164.htm) 1. 组织论主要研究系统的()

、组织分工以及工作程序组织，是与项目管理学相关的重要基础理论学科。 A. 组织形式 B. 组织管理 C. 组织结构模式 D.

施工 答案：C 解析：组织论主要研究系统的组织结构模式和组织分工，以及工作流程组织，是与项目管理学相关的重要的基础理论学科。 2. 工作流程图服务于()，它通过图来反映

系统中各种工作之间的逻辑关系。 A. 工作组织 B. 上级组织

C. 施工组织 D. 工作程序组织 答案：D 解析：工作流程图服

务与工作流程组织，用图的形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系。 3. 设计阶段投资的计划值与实际值的比较，即()比较，以及工程概预算与预算比较。 A. 工程概算与

投资估算 B. 工程概算与竣工决算 C. 工程概算与投资计划 D. 工程概算与设计预算 答案：C 解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较，就是工程概算与投资规划的比较，以及工程预算与概算的比较。 4. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现()。 A. 质量目标 B. 工期目标 C. 进度目标 D. 项目目标 答案：D 解析：项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现项目目标。 5. 旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即()。 A. 停工 B. 返工 C. 检查 D. 整改 答案：D 解析：旁站监理人员实施旁站监理时，发

现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即整改.发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他紧急措施。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)