

2009年监理工程师考试：建设工程监理规划编写的要求  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/639/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_639206.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/639/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_639206.htm) 建设工程监理规划编写的要求

1. 基本构成内容应当力求统一 监理规划基本构成内容的确定，应考虑整个建设监理制度对建设工程监理的内容要求和监理规划的基本作用。
2. 具体内容应具有针对性 每一个监理规划都是针对某一个具体建设工程的监理工作计划，都必然有它自己的投资目标、进度目标、质量目标，有它自己的项目组织形式和项目监理机构，有它自己的目标控制措施、方法和手段以及信息管理制度和合同管理措施。
3. 监理规划应当遵循建设工程的运行规律 监理规划要随着建设工程的展开进行不断地补充、修改和完善，为此，需要不断收集大量的编写信息。
4. 项目总监理工程师是监理规划编写的主持人 监理规划应当在项目总监理工程师主持下编写制定，要充分调动整个项目监理机构中专业监理工程师的积极性，要广泛征求各专业监理工程师的意见和建议，应当充分听取业主的意见，还应当按照本单位的要求进行编写。
5. 监理规划一般要分阶段编写 监理规划编写阶段可按工程实施的各阶段来划分，例如，可划分为设计阶段、施工招标阶段和施工阶段。监理规划的编写还要留出必要的审查和修改的时间。
6. 监理规划的表达方式应当格式化、标准化 为了使监理规划显得更明确、更简洁、更直观，可以用图、表和简单的文字说明编制监理规划，从而体现格式化、标准化的要求。
7. 监理规划应该经过审核 监理单位的技术主管部门是内部审核单位，其负责人应当签认。

百考试题环球网校 本着早准备、早复习、早通过

的思想特将推出2010年监理工程师考试辅导 精讲班、冲刺班、习题班。更多信息请访问：监理工程师站点 监理工程师论坛 监理工程师在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)