

项目管理师考试题库（2004年）3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/64/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E7\\_AE\\_A1\\_E7\\_c41\\_64255.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_64255.htm) 41、价值工程中，价值反映的是什么比例？费用支出与功能 42、当某一种资源实现最优分配时，其边际产出价值是这种资源的什么？影子价格 43、财务评价可行，而国民经济评价不可行的项目方案是否可行？不可行的 44、人员配备计划应以什么为中心？实现项目目标；企业总体利润最大化 45、在工期固定的情况下，理想的资源计划应该是什么样的？资源的安排趋于平均水平，上下波动小 46、项目合同的一方向另一方提出一定的交易条件，并愿意按照所提出的交易条件达成协议、签订项目合同的意思表示，被称作什么？要约 47、在项目信息管理中，历史信息用于哪里？作为项目启动的一个输入 48、合同收尾是一个包括产品确定及管理收尾的过程。 49、进行项目进度基准计划修改必须慎重，这是为什么？会对费用和质量目标产生影响 50、名义利率与实际利率的关系是什么？当计息周期小于一年时，实际利率大于名义利率 51、可行性研究考察项目实施期的可能性、先进性。 52、需求分析过程包括哪些？需求产生、需求表达、编写需求建议书 53、网络计划的计划工期与要求工期的关系是什么？计划工期应不超过要求工期 54、当合格率较低时，损失成本高。 55、对项目范围做出准确的定义，必须使用什么方法？WBS 56、项目质量管理的原则有哪些？ 57、合同中规定的、可被归纳到一项项目工作所产生的成本叫做什么成本？直接成本 58、项目进行综合平衡时的重点是什么？时间、费用、质量 59、网络图绘制的基

本规则是什么？ 60、变更控制系统包括对特殊类型变更的自动批准，突发事件的结果属于这种变更。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)