中国项目管理师考试试题 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/64/2021\_2022\_\_E4\_B8\_AD E5\_9B\_BD\_E9\_A1\_B9\_E7\_c41\_64308.htm 一、单项选择题(51 ~135题,每题1分,共85分。每小题只有一个最恰当的答案 ,请在答题卡上将所选答案的相反字母涂黑)51、对项目范 围做出准确的定义,必须使用()。(A)WBS(B ) SWOT (C) CPM (D) PERT 52、() 是工作分解结构的 作用之一。(A)实施项目计划(B)为决策部门提供科学 依据(C)将项目工作与项目财务账目联系起来(D)工作 排序 53、A工作结束8天后B工作才能结束,其正确表示是( )。 (A) FTS8 (B) STS8 (C) FTF8 (D) STF8 54、WBS 编码设计不是为了()。(A)便于费用计算(B)便于分 解基本单元(C)便于资源安排(D)便于时间安排55、( )是工作定义的成果之一。(A)工作排序(B)工作说明 书(C)工作持续时间(D)工作清单56、工作排序内容不 包括()。(A)工作清单(B)逻辑关系(C)假设条件 (D) 网络图 57、工作持续时间估算的方法有()。(A) 资料统计法(B)模型法(C)指数法(D)时间序列法58 、()是影响工作持续时间估算的因素之一。(A)能力 (B)性格(C)资源供应情况(D)天气59、()不是资 源说明书表现形式。(A)资源计划矩阵(B)资源负荷图 (C)资源香蕉曲线(D)资源累积需求曲线60、资源数据 表描述的是()。(A)资源的统计说明(B)某种资源需 求总量(C)项目各阶段各种资源消耗情况(D)项目各阶 段资源使用和安排情况 100Test 下载频道开通, 各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com