

助理项目经理师（国家职业资格三级）6 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_8A_A9_E7_90_86_E9_A1_B9_E7_c41_64456.htm 101、在进行项目决策时，（ ）所得的结论将更可靠。（A）一般机会研究（B）特定机会研究（C）详细可靠性研究（D）初步可靠性研究102、职能式项目组织形式中项目经理的权限（ ）。（A）很小（B）有限（C）中等（D）很高103、（ ）工作是在项目收尾阶段所做的最后一项工作。（A）业主的正式验收（B）吸收的教训（C）项目参加者的重新安排（D）范围审核104、项目范围（ ）。（A）只是在项目开始时才加以考虑（B）在合同或其它项目授权文件被批准后通常就不成为问题（C）应该从项目概念形成阶段到结束阶段一直加以管理与控制（D）主要是项目执行期间变更控制程序处理的一个问题105、“不打地基，我就不可能盖楼房。”这种观点代表了（ ）。（A）灵活性的组织关系（B）软逻辑关系（C）先后逻辑关系（D）强制性逻辑关系106、计划评审技术（PERT）（ ）。（A）一般用三种估计时间帮助预测工作的期望时间（B）是以双代号网络计划进行表示（C）每项工作仅有一个工作时间估计值（D）每项工作有多个工作时间估计值107、工作A的悲观估计为36天，最可能估计为21天，乐观估计为6天，那么工作A的期望完成时间是（ ）。（A）36天（B）25天（C）21天（D）26天108、下面各种类型的组织中，（ ）最常发生冲突。（A）职能型组（B）矩阵型组织（C）项目型组织（D）项目协调员型组织109、以斯洛需要层次理论的顶点被称为（ ）。（A）生理的需要（B）尊重的需要（C）社

交的需要 (D) 自我实现的需要 110、下面四个选项中 () 与风险影响分析最相关。(A) 风险识别 (B) 风险评估 (C) 风险减轻 (D) 风险管理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com