

建设工程项目管理冲刺班第5讲作业 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_64510.htm

一、单选题: 1、施工成本管理的任务主要有六项，首先是成本预测，其次是成本计划，成本计划后的紧后工作应为()。 A . 成本分析 B . 成本控制 C . 成本核算 D . 成本考核 2、根据成本信息和施工项目的具体情况，运用一定的专门方法，对未来的成本及其可能发展趋势做出科学估计，这是指()。 A . 成本预测 B . 成本控制 C . 成本核算 D . 成本考核 3、以货币形式编制施工项目在 施工项目周期内的生产费用、成本水平、成本降低率，以及为降低成本所采取的主要措施和规划的书面方案是指()。 A . 成本预测 B . 成本计划 C . 成本核算 D . 成本考核 4、贯穿于施工项目从投标阶段直至项目竣工验收阶段全过程，并且是企业全面成本管理的重要环节的是()。 A.成本预测 B . 成本控制 C . 成本核算 D . 成本考核 5、按照规定开支范围对施工费用进行归集，计算出施工费用的实际发生额，并根据成本核算对象，采用适当的方法，计算出该施工项目的总成本和单位成本，该项工作是指()。 A . 成本预测 B . 成本计划 C . 成本核算 D . 成本考核 6、在施工项目形成过程中，对施工项目成本进行评价和总结，这项工作是指()。 A . 成本预测 B . 成本计划 C . 成本核算 D . 成本分析 7、在施工项目完成后，按照施工成本目标责任制的有关规定，评定施工项目计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚，这项工作是指()。 A . 成本预测 B . 成本计划 C . 成本核算 D . 成本考核 8、一是要能提出多个不同的技术方案，二是要

对不同的技术方案进行技术经济分析。这两项工作是()的关键。 A . 组织措施 B . 技术措施 C . 经济措施 D . 合同措施 9

、下列各项内容不属于施工成本计划依据的是()。 A . 设计概算 B、合同报价书 C . 已签订的工程合同 D . 分包合同 10

、按照成本构成，下列各项内容不属于施工成本的是()。 A . 人工费 B . 材料费 C . 措施费 D . 索赔费用 11、按照成本构成，可以将施工成本分解为()。 A . 人工费、材料费、措施费、现场管理费和间接费 B . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和间接费 C . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和分包费用 D . 人工费、材料费、措施费、施工机械使用费和现场管理费 12、大中型工程项目按照子项目组成编制施工成本计划，将施工项目总成本分解的顺序为()。 A . 单项工程—单位工程—分部工程—分项工程 B . 单位工程—单项工程—分部工程—分项工程 C . 单位工程—单项工程—分项工程—分部工程 D . 单项工程—单位工程—分项工程—分部工程

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com