

建设工程项目管理冲刺班第2讲作业 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_64524.htm

- 二、多选题: 39、设计方项目管理的目标包括()。 A . 设计的成本目标 B . 设计的进度目标 C . 设计的质量目标 D . 项目的投资目标 E . 项目的范围目标
- 40、施工方项目管理的目标包括()。 A . 施工的成本目标 B . 施工的进度目标 C . 施工的质量目标 D . 项目的投资目标 E . 项目的质量目标
- 41、供货方项目管理的目标包括()。 A . 供货的成本目标 B . 供货的进度目标 C . 供货的质量目标 D . 项目的投资目标 E . 项目的质量目标
- 42、建设工程项目总承包方项目管理的目标包括()。 A . 总承包方的成本目标 B . 项目的进度目标 C . 项目的质量目标 D . 项目的总投资目标 E . 项目总范围目标
- 43、建设部规定()工程必须进行监理。 A . 国家重点建设工程 B . 公用事业工程 C . 成片开发建设的住宅小区工程 D . 外国政府援助资金的工程 E . 利用国际组织贷款的工程
- 44、系统的组织包括()。 A . 系统的组织结构模式 B . 组织分工 C . 工程流程组织 D . WBS E . OBS
- 45、线性组织机构的特点包括()。 A . 指令源有两个 B . 适用于大的系统 C . 有多个以上的指令源 D . 单一的指令源 E . 在大的组织系统中，指令路径有时过长
- 46、矩阵组织机构的特点包括()。 A . 指令源有两个 B . 适用于大的系统 C . 有两个以上的指令源 D . 单一的指令源 E . 在大的组织系统中，指令路径有时过长
- 47、基本的组织工具包括()。 A . 组织结构图 B . 任务分工表 C . 管理职能分工表 D . 工作流程图 E . WBS
- 48、下列关于组织和目标的论述，正确的是()。 A . 系统的

目标决定了系统的组织 B . 系统的组织决定了系统的目标 C . 组织是目标能否实现的决定性因素 D . 目标是组织能否实现的决定性因素 E . 建设工程项目的目标决定了项目管理的组织

49、控制项目目标的主要措施包括()。 A . 组织措施 B . 管理措施 C . 经济措施 D . 技术措施 E . 行政措施

50、下列对项目组织结构图的论述，正确的是()。 A . 项目组织结构图反映一个组织系统中各子系统之间的组织关系 B . 项目组织结构图反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系 C 项目组织结构编码和项目结构编码两者之间没有联系 D . 业主方、设计方、施工方、供货方和工程管理咨询方的项目管理的组织结构都可以用各自的项目组织结构图描述 E . 项目组织结构图应反映项目经理和费用控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和组织与协调等主管工作部门或主管人员之间的组织关系

51、下列关于项目管理任务分工表和管理职能分工表的论述，正确的是()。 A . 反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是项目管理职能分工表 B . 反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是项目管理任务分工表 C . 项目参与各方都应该编制各自的项目管理任务分工表 D . 项目参与各方都应该编制各自的项目管理职能分工表 E . 提出问题、筹划、决策、执行、检查这些组成管理的环节就是管理的职能

52、建设工程项目管理规划在国际上的常用术语有()。 A . Project Brief B . Project Implementation Plan C . Project Management Plan D . ProjectWBS E . ProjectOBS

100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com