

建设工程项目管理冲刺班第1讲作业 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/64/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c41\\_64529.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c41_64529.htm)

一、单选题: 1、项目的核心任务是项目的()。 A . 目标控制 B . 成本控制 C . 投资控制 D . 进度控制 2、项目的实施期指的是()。 A . 自项目开始到项目完成 B . 自决策到动用前准备 C . 自设计到竣工验收 D . 自招标到竣工验收 3、项目决策期管理的主要任务是()。 A . 确定项目的范围 B . 确定项目的定义 C . 确定项目的初步设计 D . 确定项目的WBS 4、项目实施期管理的主要任务是()。 A . 确定项目的范围 B . 确定项目的定义 C . 实现项目的目标 D . 沟通与协调 5、建设工程项目生产过程的总集成者是()。 A . 业主方 B . 总承包商 C . 政府 D . 咨询工程师 6、建设工程项目生产过程的总组织者是()。 A . 业主方 B . 总承包商 C . 政府 D . 咨询工程师 7、对建设工程项目而言，()方的项目管理是管理的核心。 A . 施工 B . 设计 C . 工程师 D . 业主 8、投资方提供的项目管理服务属于()方的项目管理。 A . 政府 B . 承包商 C . 业主 D . 工程师 9、开发方提供的项目管理服务属于()方的项目管理。 A . 政府 B . 承包商 C . 业主 D . 工程师 10、咨询公司提供的项目管理服务属于()方的项目管理。 A . 政府 B . 承包商 C . 业主 D . 供货 11、业主方项目管理的目标是()。 A . 投资目标、进度目标和质量目标 B . 投资目标、进度目标、成本目标 C . 投资目标、进度目标、范围目标 D . 投资目标、费用目标、进度目标 12、投资目标、进度目标、质量目标之间的关系是()的关系。 A . 矛盾 B . 一致 C . 对立 D . 对立统一 13、业主方的项目管

理工作涉及( )全过程。 A . 设计前的准备阶段至保修期 B . 设计阶段至动用前准备阶段 C . 设计前的准备阶段至动用前准备阶段 D . 设计阶段至保修期

14、 ( )是项目管理中的最重要的任务。 A . 投资控制 B . 合同管理 C . 质量管理 D . 安全管理

15、 设计方的项目管理工作涉及( )全过程。 A . 设计前的准备阶段至保修期 B . 设计阶段至动用前准备阶段 C . 设计前的准备阶段至动用前准备阶段 D . 设计阶段至保修期

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)