

CPMP国家职业资格认证11月鉴定模拟题(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/64/2021_2022_CPMP_E5_9B_BD_E5_AE_B6_c41_64539.htm 二、选择题 (每小题 1 分, 总计 30 分) (特别说明 :1~10 为多选题, 错选、漏选或多选均不得分 .11~30 为单选题)

1、下列各项描述属于项目实施阶段的是 () A) 可行性研究 B) 挣值分析 C) 项目变更实施 D) 项目验收

2、项目论证中经济评价主要包括 () a) 企业经济评价 b) 国民经济评价 c) 项目管理评价 d) 项目后评价

3、属于项目管理组织特点的有 () a) 临时性 b) 长期性 c) 柔性 d) 固定不变

4、工作延续时间估计的主要工具和方法有 () a) 专家判断 b) 类比估计 c) 时间序列法预测 d) 回归分析法

5、项目招标的形式有 () a) 公开招标的邀请招标 c) 混合招标 d) 协商议标

6. 成本估计的单位可以是 () a) 货币单位 b) 人工小时 c) 人工天数 d) 小时

7、在项目执行的 () 一般要进行项目的财务评价 a) 概念阶段 b) 开发阶段 c) 实施阶段 d) 收尾阶段

8、项目实施计划的主要作用在于作为 () a) 项目实施的依据和指南 b) 控制和监督的依据 c) 评价和检验实施状况的尺度 d) 项目完工后的检查依据

9、范围定义对于下列活动 () 是有必要的 a) 项目完工时的评价 b) 改善成本、时间及资源估计的准确性 c) 确定项目计量及控制的基准 d) 明确责任分派

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com