

2011国际内审师解题思路分析练习题8 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022_2011_E5_9B_BD_E9_99_85_c53_642713.htm 1、为了控制审计项目计划并避免时间超过预算，修改某项审计活动时间预算的决定通常应当何时做出？ 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com