

09年一级建造师项目管理试题与答案(55)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_643231.htm

1、某国际工程按FIDIC合同条件签订了承包合同，履行过程中发包人和承包人发生了纠纷，此时，项目经理应积极寻求()来做调解人。 A、投资人 B、律师 C、工程师 D、仲裁员

2、设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于()和设计方本身的利益。 A、业主方的利益 B、施工方的利益 C、项目的整体利益 D、项目的投资目标

3、信息化是继人类社会()的又一个新的发展时期的重要标志。 A、农业革命 B、全球化 C、工业化 D、经济一体化 E、城镇化

4、在分部分项工程成本分析中，目标成本来自()。 A、概算成本 B、投标报价成本 C、施工预算 D、实际消耗成本

5、为满足项目信息管理工作的要求，需要对建设工程项目信息进行综合(多维)分类，如()。 A、项目的分解结构 B、项目实施的工作过程 C、项目管理工作的对象 D、项目管理工作的任务 E、项目人员构成

6、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作是工程项目进度控制的()。 A、组织措施 B、管理措施 C、经济措施 D、技术措施

7、项目管理信息系统与管理信息系统服务的对象和功能是()。 A、变化的 B、相同的 C、基本上相同的 D、不同的

8、施工机械操作人员的经验少，属于建设工程项目风险类型中的()类型。 A、经济与管理风险 B、组织风险 C、工程环境风险 D、技术风险

9、关于工程项目质量控制系统，以下说法正确的是()。 A、是用于建筑企业的质量管理 B、涉及工程项目实施中所有的质量责任主

体 C、其控制目标是某一建筑企业的质量管理目标 D、其有效性需进行第三方认证 10、我国的建设工程监理属于国际上()的范畴。 A、业主方项目管理 B、咨询方项目管理 C、投资方项目管理 D、政府部门项目管理 答案 1、C 2、C 3、ACE 4、C 5、ABD 6、A 7、D 8、B 9、B 10、A 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com