

09年一级建造师项目管理试题与答案(57)一级建造师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/643/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_643232.htm 1、下述有关建设工程施工

总承包合同《专用条款》描述正确的是()。 A、建设工程《专用条款》的解释与《通用条款》效力相同 B、建设工程《专用条款》的解释优于《通用条款》 C、建设工程《通用条款》的解释优于《专用条款》 D、《专用条款》与《通用条款》是相对应的 E、《专用条款》具体内容是发包人与承包人协商将工程的具体要求填写在合同文本中 2、在资料的使用上，合同管理人员有责任()。 A、向项目经理、向发包人做工程实施情况报告 B、向各职能人员和各工程小组、分包商提供资料 C、为工程的各种验收、为索赔和反索赔提供资料和证据 D、为项目归档提供服务 E、为社会查询提供帮助 3、支付给纠纷审议委员会委员的费用包括()。 A、聘请费 B、工资 C、酬金 D、奖金 E、超时工资 4、三级安全教育是安全生产教育的一个重要方面，是对新进公司人员和调换工种人员进行安全生产思想建设的一项有效措施。三级安全教育包括()。 A、进厂教育、进车间教育、进班组教育 B、进厂教育、进车间教育、上岗教育 C、最高领导教育、项目经理教育、班组长教育 D、最高领导教育、部分负责人教育、项目经理教育 5、不属于合同文件的是()。 A、图纸 B、工程量清单 C、投标书及其附件 D、施工日志 6、FIDIC《木工程施工合同条件》规定，承包人向发包人提交履约保函的费用由()承担。 A、承包人 B、发包人 C、承包人与发包人共同 D、工程师 7、根据危险源控制的策划原则，下列说法中正确的是()。

A、尽可能完全消除有重大风险的危险源，如用安全品取代危险品 B、如果是不可能消除有重大风险的危险源，应努力采取降低风险的措施 C、在条件允许时，应使工作适合于人，如考虑降低人的精神压力和体能消耗 D、应尽可能利用技术进步来改善安全控制措施 E、将技术管理与程序控制分开处理

8、已知某网络计划中某工作 $ES=4d$ ， $EF=6d$ ， $LS=7d$ ， $LF=9d$ ，则该工作的总时差为()。 A、 $2d$ B、 $3d$ C、 $4d$ D、 $6d$

9、下列选项属于第一类危险源的是()。 A、锅炉爆炸产生的冲击波 B、吊起重物的势能 C、电缆绝缘层破裂 D、脚手架扣件质量低劣 E、噪声的声能

10、单代号搭接网络计划中，工作之间逻辑关系表现为()。 A、相邻工作的时间间距 B、工作的总时差 C、工作的自由时差 D、工作的持续时间

答案
1、BDE 2、ABC 3、AC 4、A 5、D 6、A 7、BCD 8、B 9、ABE 10、A

把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com