

建设工程项目策划复习要点一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_644757.htm 建设工程项目策划

复习要点 1．熟悉建设工程项目实施阶段策划的工作内容

建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设。因此，策划的基本内容一般包括：项目实施

的环境和条件的调查与分析；项目目标的分析和再论证；项目

实施的组织策划、管理策划、合同策划、经济策划、技术

策划和风险策划。 2．了解建设工程项目决策阶段策划的工作

内容 建设项目决策阶段策划的主要任务/考试大/是定义(指

的是严格地确定)项目开发或建设的任务和意义。因此，策划

的基本内容一般包括：项目环境和条件的调查与分析；项目

定义和项目目标论证；与项目决策有关的组织策划、管理策

划、合同策划、经济策划和技术策划。 把一级建造师设为首页，

尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师

网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下

载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com