

园林施工定额管理注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E5_9B_AD_E6_9E_97_E6_96_BD_E5_c57_644978.htm

定额是造园施工中为完成一定工程量所需人工、材料、机械运输力的数量标准，作为编制施工计划和结算工程费用、预计和协调各单项工程和各道工序之间关系的依据。在造园绿化施工中除建筑、土建单项工程利用该行业已有定额加以调整外，主要有：采集者退散

- 1.劳动定额：土方工程、挖坑、掘树、栽植、销单、灌水以及后期养护管理等的用工量标底。
- 2.材料消耗定额：各种原材料的消耗标准或折旧率、能源（燃料、电力、水等）消耗标准。
- 3.机械设备及运输定额：运输车辆、起重、整地、灌水等机械设备的台班完成量。

园林施工定额管理主要有以下工作：来源：www.examda.com

- 1.制定定额。一般有三种方法：经验估计法，统计分析法，技术查定法。各种方法制定的定额，一定要是平均先进的。www.Examda.CoM考试就到百考试题
- 2.执行定额。主要是根据定额下达施工任务，统计和公布完成定额情况，检查施工质量，结算工程费用，对超额完成任务的奖励和完不成定额的处理。
- 3.修订和补充定额。由于生产的发展、劳动效率的提高，先进方法和新技术的推广等情况的变化，原定额不适应生产发展时，要定期进行补充和修订。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com