

2010年监理工程师：Project Controlling与建设项目管理的比较  
监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_2010\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_c59\\_644905.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022_2010_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_644905.htm) Project Controlling与建设项目管理的比较  
Project Controlling与建设项目的相同点：（1）工作属性相同，即都属于工程咨询服务；（2）二是控制目标相同，即都是控制项目的投资、进度和质量三大目标；（3）控制原理相同，即都是采用动态控制、主动控制与被动控制相结合并尽可能采用主动控制。  
Project Controlling与建设项目管理的不同之处：（1）服务对象不尽相同；（2）地位不同；（3）服务时间不尽相同；（4）工作内容不同；（5）权力不同。  
百考试题环球网校本着早准备、早复习、早通过的思想特将推出2010年监理工程师考试辅导 精讲班、冲刺班、习题班。更多信息请访问：监理工程师站点 监理工程师论坛 监理工程师在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)