

建设工程项目管理的目标和任务精讲与练习一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_)

E8\_AE\_BE\_E5\_B7\_A5\_E7\_c54\_645259.htm 1Z201010 建设工程项目管理的目标和任务 要点内容：建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段，或称运行阶段）。项目立项（立项批准）是项目决策的标志。项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多工程项目管理资料

gt.3. 了解业主方和项目其他参与方项目管理的目标和任务

（1）业主方项目管理的目标和任务 业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目标。

（2）设计方项目管理的目标和任务 设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。其项目管理的目标包括设计的成本目标、设计的进度目标和设计的质量目标，以及项目的投资目标。

（3）供货方项目管理的目标和任务 供货方作为建设项目的参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和供货方本身的利益。其项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。

（4）建设工程项目管理的背景和发展趋势 项目管理作为一门学科不断发展。项目全寿命管理（FM）的集成。在项目管理中应用信息技术，包括项目管理信息系统和项

目信息门户 (PIP) 练习一、单项选择题 1. 项目决策期管理的主要任务是( )。 A . 确定项目的范围 B . 确定项目的定义 C . 确定项目的初步设计 D . 确定项目的WBS 标准答案 : b 2. 建设工程项目的全寿命周期包括项目的 ( ) A . 可行性研究阶段、设计阶段、施工阶段 B . 可行性研究阶段、施工阶段、使用阶段 C . 决策阶段、实施阶段、保修阶段 D . 决策阶段、实施阶段、使用阶段 标准答案 : D 3. ( )是项目管理中的/百考试题/最重要的任务。 A . 投资控制 B . 合同管理 C . 质量管理 D . 安全管理 标准答案 : d 4. 建设工程项目的实施阶段包括 ( ) A . 设计阶段 B . 设计准备阶段 C . 可行性研究阶段 D . 施工阶段 E . 动用前准备阶段 答案 : ABDE 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)