

建设工程项目策划要点精讲与练习一级建造师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_)

[E8\\_AE\\_BE\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c54\\_645261.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_645261.htm) 1Z201030 建设工程

项目策划要点内容1．熟悉建设工程项目实施阶段策划的工作

内容建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织

该项目的开发或建设。其基本内容般包括：项目实施的环境

和条件的调查与分析；项目目标的分析和再论证；项目实施的

组织策划、管理策划、合同策划、经济策划、技术策划和

风险策划。2．了解建设工程项目决策阶段策划的工作内容建

设项目决策阶段策划的主要任务是定义（指的是严格地确定

）项目开发或建设的任务和意义。其基本内容般包括：项目

环境和条件的调查与分析；项目定义和项目目标论证；与项

目决策有关的组织策划、管理策划、合同策划、经济策划和

技术策划。练习：1．建设工程项目实/百考试题/施阶段策划

是在建设项目立项之后，为了把项目决策付诸实施而形成的

指导性的项目实施方案。因此，其主要任务是确定（ ）。A

．如何建立项目的组织B．项目开发或建设的任务和意义C．

如何组织该项目的开发或建设D．如何进行项目风险管理把

一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！点击查看更多

工程项目管理资料gt.答案：C2．建设工程项目实施阶段项目

组织策划的内容包括（ ）。A．业主方项目管理的组织结构

B．任务分工和管理职能分工C．项目资金需求量计划D．实

施期组织总体方案E．项目管理工作流程答案：ABE 100Test

下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)