

施工成本计划编制依据了解一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E6_96_BD_E5_B7_A5_E6_88_90_E6_c54_645292.htm 施工成本计划编制依据包括：合同报价书 企业定额、施工预算 施工组织设计或方案设计 人工、材料、机械台班的市场价 企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价 周转设备内部价格、摊销损耗标准 已签订的工程合同、分包合同（或估价书） 结构件外加工计划和合同 有关财务成本核算制度和财务历史资料 施工成本预测资料 拟采取的降低施工成本的措施 其它相关资料把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！
！点击查看更多工程项目管理资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com