

2009年一级建造师项目管理命题点解读(21)一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645373.htm 命题点5 施工成本计划的编制依据 (1)投标报价文件；(2)企业定额、施工预算；(3)施工组织设计或施工方案；来源：考试大 (4)人工、材料、机械台班的市场价；(5)企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格；采集者退散 (6)周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准；(7)已签订的工程合同、分包合同(或估价书)；来源：考试大的美女编辑们 (8)结构件外加工计划和合同；(9)有关财务成本核算制度和财务历史资料；www.Examda.CoM考试就到百考试题 (10)施工成本预测资料；(11)拟采取的降低施工成本的措施；百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) (12)其他相关资料。百考试题相关新闻：一级建造师项目管理命题点解读(22) 把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com