

2009年一级建造师项目管理命题点解读(106)一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_645438.htm

命题点85 对索赔报告的反击或反驳要点 对对方索赔报告的反击或反驳，一般可以从以下几个方面进行。百考试题论坛 (一)索赔要求或报告的时限性来源：考试大 审查对方是否在干扰事件发生后的索赔时限内及时提出索赔要求或报告。来源：考试大的美女编辑们 (二)索赔事件的真实性 (三)干扰事件的原因、责任分析来源

：www.100test.com 如果干扰事件确实存在，则需要通过对事件的调查分析，确定原因和责任。如果事件责任属于索赔者自己，则索赔不能成立，如果合同双方都有责任，则应按各自的责任大小分担损失。www.Examda.CoM考试就到百考试题 (四)索赔理由分析 分析对方的索赔要求是否与合同条款或有关法规一致，所受损失是否属于非对方负责的原因造成。来源：www.100test.com (五)索赔证据分析 本文来源:百考试题网 分析对方所提供的证据是否真实、有效、合法，是否能证明索赔要求成立。证据不足、不全、不当、没有法律证明效力或没有证据，索赔不能成立。(六)索赔值审核 如果经过上述的各种分析、评价，仍不能从根本上否定对方的索赔要求，则必须对索赔报告中的索赔值进行认真细致地审核，审核的重点是索赔值的计算力-法是否合情合理，各种取费是否合理适度，有无重复计算，计算结果是否准确等。百考试题相关新闻：一级建造师项目管理命题点解读(107) 更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请

访问 www.100test.com