

一级建造师辅导：建设工程项目策划一级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645448.htm 建设工程项目策划

建设工程项目策划指的是通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证，旨在为项目建设的决策和实施增值。其增值主要反映在以下几个方面，如：#8226. 有利于建筑环境的改善；#8226. 有利于合理地平衡建设工程项目建设成本和运营成本的关系；#8226. 有利于实现合理的建设周期；

•. 有利于建设过程的组织和协调等。工程项目策划的过程是专家知识的组织和集成，以及信息的组织和集成的过程，其实质是知识管理的过程，即通过知识的获取，经过知识的编写、组合和整理，而形成新的知识。工程项目策划是一个开放性的工作过程，它需整合多方面专家的知识，如：来源：www.examda.com 组织知识； 管理知识；来源：考试大的美女编辑们 经济知识； 技术知识； 设计经验； 本文来源:百考试题网 施工经验； 项目管理经验；

项目策划经验等。更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com