

一级建造师：施工成本计划的类型一级建造师考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c54\\_645622.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c54_645622.htm)

施工成本计划的类型

（一）竞争性成本计划 即工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。（二）指导性成本计划 即选派项目经理阶段的预算成本计划。来源：考试大（三）实施性计划成本 即项目

施工准备阶段的施工预算成本计划。通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。施工预算与施工图预算的区别

（一）编制的依据不同 施工预算：施工定额 施工图预算：预算定额 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)