

二级建造师机电工程项目成本的构成二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_645240.htm 2M312091工程项目

成本的构成 (1)人工费。(2)材料费。(3)施工机械使用费。(4)其他直接费。(5)间接费用。 2M312092工程项目竣工结算的依据和程序 机电安装工程竣工结算是指项目经理按照规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后向工程发包方进行的最终工程价款结算。

1．工程项目竣工结算的依据 (1)承包合同，包括中标总价(2)合同变更的资料(3)施工技术资料(4)工程竣工验收报告(5)其他有关资料。

2．工程竣工结算的程序 (1)项目经理指定专人对竣工结算书的内容进行检查。(2)以单位工程或合同约定的专业项目为基础，应对原报价单的主要内容进行检查和核对。(3)发现漏算、多算或计算误差的应及时进行调整。(4)多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工程综合结算书。多个单项工程构成的建设项目，应将各单项工程综合结算书汇总编制建设项目总结算书，并撰写编制说明。(5)项目经理配合企业主管部门督促发包人及时办理竣工结算手续。(6)企业预算部门应将结算资料送交财务部门，进行工程价款的最终结算和收款，发包人应在规定期限内支付工程竣工结算款。(7)工程竣工结算后，应将/考试大/工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料，及时归档保存。

3．关于工程项目竣工结算的其他工作 (1)项目工程一般工期较长时中间要进行分段结算，开工前还要收取预付款。(2)按合同约定逐期收取进度款的，统计部门还要编报工程

进度款结算单，据以收取进度款。(3)根据工程特点，发包方除工程价款以外另行支付工期奖、质量奖、措施奖及索赔等款项。把二级建造师设为首页点击查看更多机电工程实务资料gt. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com