

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习70二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645431.htm

多项选择题 1. 施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是()。 A. 施工总承包方 B. 施工总承包管理方 C. 分包施工方 D. 施工劳务分包方 E. 材料及设备供应方 2. 按照组织论的基本原理，线性组织机构的特点包括()。 A. 指令源有两个 B. 适用于大的系统 C. 有多个以上的指令源 D. 单一的指令源 E. 在大的组织系统中，指令路径有时过长 3. 施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代/考 试大/表人授权范围内，行使以下管理权力()。 A. 选择施工作业队伍 B. 选择监理单位 C. 进行合理的经济分配 D. 指挥工程项目建设的生产经营活动 E. 组织项目管理班子 4. 在建设工程项目材料消耗定额的计算中，材料净用量的确定方法一般包括()。 A. 经验法 B. 理论计算法 C. 测定法 D. 图纸计算法 E. 写实日志法 5. 下列关于机械台班产量定额和机械时间定额的关系，正确的是()。 A. 机械台班产量定额 \times 机械时间定额 = 1 B. 机械台班产量定额 = 1 / 机械时间定额 C. 机械台班产量定额 / 机械时间定额 = 1 D. 机械时间定额 = 1 / 机械台班产量定额 E. 单位产品人工时间定额(工日) = 台班产量 / 小组成员总人数 6. 在施工总成本目标确定之后，需要编制施工成本计划，施工成本计划编制的方式有()。 A. 按施工投资来源编制施工成本计划 B. 按施工成本组成编制施工成本计划 C. 按施工质量分类编制施工成本计划 D. 按子项目组成编制施工成本计划 E. 按工程进度编制施工成本计划 7. 施工成本控制中的

人工费控制，主要是对()进行控制。 A．用工数量 B．用工定额 C．用工数量标准 D．人工单价 E．人工价格指数

8．某工程由于业主方原因发生利息的索赔。在实践中，索赔的具体利率可以采用()标准。 A．按当时银行的存款利率 B．按当时银行的贷款利率 C．按合同双方协议的利率 D．按当时银行的透支利率 E．按中央银行贴现率加三个百分点

9．FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括()。 A．开工时的市场价格 B．政府指定价格 C．基准日期的市场价格 D．工程价款结算时的指令价格 E．特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格

10．在我国建筑行业，施工质量计划的常见方式有()。 A．施工质量管理实施规划 B．项目规划大纲 C．施工项目管理实施规划 D．项目规划大纲 E．施工项目管理规划大纲

1．ABCD 2．DE 3．ACDE 4．ABCD 5．ABD 6．BDE 7．AD 8．BCDE 9．CE 10．ABC

把二级建造师设为首页 点击查看更多施工管理资料 来 100Test 下载频道 开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com