

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习71二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645432.htm

1. 编制控制性施工进度计划的主要目的是()。 A. 对进度目标进行分解 B. 确定施工的总体规划 C. 确定承包合同目标工期 D. 安排施工图出图计划 E. 确定里程碑事件的进度目标
2. (略) 把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料
3. 根据工程网络规划的有关理论，下列关于双代号网络图的说法正确的是()。 A. 用箭线和两端节点编号来表示工作 B. 只有一个开始节点 C. 只有一个结束节点 D. 虚工作表示工作之间的逻辑关系 E. 工作之间允许搭接进行
4. 施工项目竣工质量验收工作的阶段包括()。 A. 准备阶段 B. 尝试验收 C. 初步验收 D. 正式验收 E. 实际查验
5. 施工作业质量不合格包括()。 A. 工序操作质量不合格 B. 已完施工/考试大/产品质量检验不合格 C. 施工生产要素质量不合格 D. 施工人员素质不合格 E. 施工环境因素不合格
6. 通常施工现场的环境因素对环境影响的类型有()。 A. 噪声、粉尘、有毒有害废物、生产和生活污水的排放 B. 运输遗撒、化学危险品和油品的泄露或挥发 C. 臭氧层破坏、气候变化、水土流失 D. 办公用纸消耗、光污染、离子辐射 E. 混凝土防冻剂(氨味)排放
7. 关于施工安全技术措施的说法中，正确的有()。 A. 安全技术措施可以边施工边编制 B. 设计发生变更时，安全技术措施无需变更 C. 土石方工程必须编制单独的分部分项工程安全技术措施 D. 安全技术措施的编制要考虑季节性施工的特点 E. 施工安全技术措施中不包含施工总平面图
8. 按照项目经理部安全

检查的主要规定，下列说法正确的是()。 A．对作业中存在的的行为和隐患，由相关部门确定并落实整改，整改完毕后组织其部门自我检查 B．根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查的内容 C．安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容和要求 D．检查应采取提前确定检查点、现场观察和实验室检测的方法，记录检查结果，纠正违章指挥和违章作业 E．对检查结果进行分析，找出安全隐患，确定危险程度

9．根据《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)，事故类别包括()。 A．物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺 B．灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮 C．电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等 D．瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸 E．中毒和窒息、其他伤害

10．《建设工程施工合同示范文本》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于承包人的义务包括()。 A．按合同规定的质量、工期要求完成施工任务 B．按合同规定支付合同价款 C．在施工期间，负责未交付工程的照管 D．保证施工人员的安全和健康 E．在保修期内，负责工程的照管工作

11．劳务分包合同中，下述表述正确的是()。 A．对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围的工程量，工程承包人不予计量 B．因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人应予以计量 C．采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量 D．劳务分包人经工程承包人同意，可将劳务作业再分包给具有相应劳务承包资质的他人 E．劳务分包人不得将合同项下的劳务作业转包给他人

12．根据《建设工程施工劳务分包合同(

示范文本)》的规定，下列关于劳务分包合同管理的有关论述正确的是()。 A．承包人应当满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路的畅通 B．分包人应按照合同的约定及时向承包人提交施工组织设计，经承包人确认后，在分包工程中使用 C．分包人须服从承包人转发的发包人及工程师的指令 D．劳务分包人在开工之前，为进入施工现场的第三方人员办理保险 E．劳务分包人必须为从事危险作业的自由人员办理保险，保险费用由承包人承担

13．下列做法正确的是()。 A．根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应无条件地执行工程变更的指示 B．即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。 C．在工程变更价款没确定之前可不进行变更 D．对工程师的预付款不满意，可暂停施工 E．先寻求办法后进行变更工作

14．合同文件是索赔的最主要依据，包括()。 A．本合同协议书，中标通知书 B．投标书及附件，标准、规范及有关技术文件 C．本合同通用条款，本合同专用条款 D．图纸，工程量清单，工程报价单或预算书 E．合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录、往来函件、各种会议记录

15．施工文件档案管理的内容包括工程()。 A．施工技术管理资料 B．质量控制资料 C．质量验收资料 D．施工图 E．竣工图

参考答案： 1．ABE 2．(略) 3．ABCD 4．ACD 5．AB 6．ABDE 7．CD 8．BCE 9．ABDE 10．ACD 11．ACE 12．AC 13．AB 14．ABCD 15．ABCE

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com