

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习61二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645445.htm

单项选择题 1. 施工方项目管理的目标不包括施工的()。 A. 成本目标 B. 进度目标 C. 安全目标 D. 质量目标 2. ()组织结构模式在工作中常会出现交叉和矛盾的指令关系。 A. 职能制 B. 线性 C. 矩阵制 D. 事业部制 3. 依据组织论在施工管理中的应用，反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工的是()。 A. 项目结构图 B. 项目管理任务分工表 C. 项目组织结构图 D. 项目管理职能分工表 4. 按照项目目标控制的动态控制原理，在项目目标动态控制中，属于项目目标控制准备工作的是()。 A. 将项目目标分解 B. 对项目目标进行跟踪 C. 收集项目目标的实际值 D. 比较实际值与计划值 5. 施工单位在编制施工方案时，可能发生施工机械选择不当、流水施工安排不合理等问题，由此可能导致施工延误和一些质量问题，这种风险属于风险类型中的()。 A. 工程环境风险 B. 组织风险 C. 技术风险 D. 经济与管理风险 6. 我国目前推行/考试大/建筑工程监理制度，()可以规定实行强制监理的建筑工程范围。 A. 国务院 B. 建设部 C. 发改委 D. 行业协会 7. 已知某施工机械耐用总台班为4000台班，大修间隔台班为500台班，一次大修修理费为8000元，则该施工机械的台班大修修理费为()元 / 台班。 A. 10 B. 14 C. 16 D. 17.5 8. 按照目前我国建设安装工程费用组成，为确保工程在正常条件下施工，使用各种排水降水设备所发生的费用应记入()。 A. 施工机械用费 B. 措施费

C . 规费 D . 间接费 9 . 对于从事建筑安装企业的工人的公积金应记入建筑安装工程费用项目组成中的()。 A . 人工费 B . 措施费 C . 规费 D . 企业管理费 10 . 管理是由提出问题、筹划、决策、执行、检查等多个环节组成的 , 这些组成管理的环节就是()。 A . 管理的原则 B . 管理的方法 C . 管理的基础 D . 管理的职能 1 . C 2 . A 3 . D 4 . A 5 . C 6 . A 7 . B 8 . B 9 . C 10 . D 把二级建造师设为首页点击查看更多施工管理资料

来源:百考试题-二级建造师考试来源:百考试题-二级建造师考试 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com