

09年二级建造师《建设工程施工管理》练习46二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c55_645463.htm

1.建设工程监理活动是指具有相应资质的工程监理企业，受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并对承包单位履行（ ）的行为进行监督和管理。A.建筑工程质量标准B.建设合同C.工程建设强制性标准D.设计标准

2.以下关于风险管理的工作流程排序正确的是（ ）

A.风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移
B.风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识
C.风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移
D.风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制

快把二级建造师站点加入收藏夹吧！3.对于设在市区的施工企业，其城市维护建设税的税率为（ ）

A.1%B.3%C.5%D.7%4.下列费用中，不属于施工项目间接成本的是（ ）

A.管理员工资B.差旅交通费C.施工措施费D.办公费5.将项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程，该种施工成本计划的编制方式是（ ）编制施工成本计划。

A.按施工成本组成B.按子项目组成C.按工程进度D.按合同结构6.用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工程计划施工成本曲线和拟完工程计划施工成本曲线水平距离表示（ ）

A.成本偏差B.进度偏差C.累计偏差D.局部偏差7.按照国际惯例，索赔费用组成中的分包费用是指（ ）的索赔款额。

A.总包商向分包商B.分包商向总包商C.分包商向发包人D.发包人向分包商8.下列关于工程价格的计价方式，说法正确的是（ ）

A.可调工料单价法不受时间价值的影响
B.固定综合单价法受时间价值的影响
C.固定

综合单价法不包含风险费用D.用固定综合单价法计算工程进度款比较简便9.在工程量清单包含的内容中，（ ）是工程量清单的核心。A.零星工作项目表B.其他项目清单C.措施项目清单D.分部分项工程量清单10.以规定计量单位的%考试大%分项工程为编制对象的定额是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标参考答案:1.B；2.C；3.D；4.C；5.B；6.B；7.B；8.D；9.D；10.B更多信息请访问：百考试题二级建造师网校 二级建造师免费在线题库 二级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com