

2008年二级建造师《建设工程施工管理》真题二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/645/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_645724.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_645724.htm) 2008全国二级建造师执业资格考试《建设工程施工管理》真题一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意) 背景(一) 某施工企业承担了一幢六层房屋的施工任务。根据项目管理目标责任书中规定的各项职责，该工程的施工方项目经理组织有关人员完成了项目组织结构模式的确定、施工组织设计的编制等准备工作。在第二层施工时，旁站监理员发现施工人未按施工组织设计中的要求进行操作，存在质量隐患。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)